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福建省林业局关于印发福建省林业有害生物
防治能力提升项目竣工验收意见的通知 

 

省林业有害生物防治检疫局： 

你局《关于福建省林业有害生物防治能力提升项目竣工验收

的请示》(闽林防检〔2021〕17 号)收悉。根据《林业建设项目竣

工验收实施细则》要求，我局于 2021 年 12 月 6 日对该项目进行

了竣工验收。现将该项目竣工验收意见印发给你们，请进一步加

强项目建成后的管理，巩固项目建设成效，充分发挥投资效益。 

 

福建省林业局 

2021年 12月 16日 

（此件主动公开）

福建省林业局文件 
 闽林计财〔2021〕16号 
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福建省林业有害生物防治能力提升项目 

竣工验收意见 
 

根据《福建省林业有害生物防治检疫局关于福建省林业有害

生物防治能力提升项目竣工验收的请示》(闽林防检〔2021〕17号)，

省林业局组织有关专家于 2021 年 12 月 6 日对福建省林业有害生

物防治能力提升项目开展了竣工验收工作。验收组听取了项目实

施单位关于该项目建设情况的汇报，查看了项目内业资料。现形

成竣工验收意见如下: 

一、项目基本情况 

2018 年 10 月 31 日，省发展和改革委员会以闽发改农业函

〔2018〕480号文批复了福建省林业有害生物防治能力提升项目。

批复主要建设内容为：在全省 40个国家级中心测报点配备疫木粉

碎（削片）、高远程施药、虫情测报灯、摩托车等仪器设备，建设

测报数据采集终端等。截至 2021 年 10 月，省林业有害生物防治

检疫局基本完成了项目建设内容，并委托福建德健会计师事务所

有限公司对该项目竣工财务决算进行了审计。 

二、项目验收情况 

专家查验了该项目设施设备政府采购和资产调拨情况，对该

项目会计及技术档案、政府采购招投标文件及合同、设备采购及

验收单、交接清单等内业资料进行了核查评议。 
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（一）项目建设任务和投资完成情况 

1.建设任务完成情况。截至验收日，该项目通过政府采购粉

碎机 26 台、削片机 45 台、高射程喷雾机 17 套、无人机 39 套、

其他施药设备27套、虫情测报灯 21套、测报数据采集终端40套、

摩托车 71辆。 

2.资金到位和总投资完成情况。该项目概算总投资2000万元，

其中中央预算内投资 1710万元，地方配套 290万元。项目完成中

央预算内投资1579.996万元，占计划的 92.4%（详见附件）。 

（二）项目与资金管理情况。项目实施过程中，项目建设单

位和40个国家级中心测报点能够严格执行资金使用、固定资产管

理等相关规定，规范项目管理，认真抓好项目实施。一是组织领

导有力。严格落实项目法人责任制，成立由省林业有害生物防治

检疫局局长为组长的项目建设领导小组，认真布署项目建设各阶

段任务，及时研究解决项目建设过程中出现的问题，确保项目建

设质量。二是项目实施过程中认真执行各项管理制度，严格按照

政府采购有关规定实施项目设施设备招标采购，签订采购合同。

三是按照国有资产管理规定，及时办理固定资产调拨手续，40 个

国家级中心测报点能按规定将到货设备验收入库。四是严格项目

资金管理，会计核算和财务管理规范，资金拨付及时，规范编制

竣工财务决算。五是项目档案资料较齐全，能按规定立卷归档。 

三、验收结论及要求 

鉴于该项目已基本完成批复建设任务，项目管理和资金使用
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符合有关规定要求，基本完成该项目中央预算内投资绩效目标，

原则上予以通过项目竣工验收。建议进一步加强项目建成后管理，

督促 40个国家级中心测报点及时办理资产入账手续，加强管理，

充分利用项目购置的设施设备，进一步提高松材线虫病等重大林

业有害生物监测预警、防治减灾和检疫御灾的能力，努力遏制松

材线虫病等危险性林业有害生物的扩散蔓延。同时，按程序加快

中央预算内投资资金130.004万元政府采购及固定资产调拨进度。 

 

附件：福建省林业有害生物防治能力提升项目完成情况表 
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附件 

 

福建省林业有害生物防治能力提升项目 

完成情况表 
 

序

号 
工程或费用名称 

单 

位 

建设任务 总投资（万元） 

备注 
计划

数 

调整 

计划数 
完成数 

中央投资

计划数 
完成数 

 合  计        1710 1579.996  

一 疫木粉碎（削片）设备     654 649.04  

1 粉碎机 台 26 26 26 492 488.84  

2 削片机 台 45 46 45 162 160.2  

二 高远程防治施药设备     427.87 387.56  

1 高射程喷雾机 套 17 17 17 110.5 109.82  

2 无人机 套 39 39 39 222 214.56  

3 其他施药设备 套 27 30 27 95.37 63.18  

三 虫情测报灯 套 21 24 21 63.33 57.822  

四 测报数据采集终端 套 40 42 40 516.3 437.189  

五 摩托车 辆 71 71 71 48.5 48.385  

 



 

 

 

 

 



  

 



  
 

 

 

抄送： 国家林业和草原局，省发改委、财政厅、审计厅。 

福建省林业局办公室 2021年 12月 17日印发 


